

Nieuwbouw basisschool Wikveld II

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de nieuwbouwplannen van de nieuwe basisschool in Empel. 'Het ontwerp en het bestek zijn bijna klaar en de bestemmingsplanprocedure is flink op weg', aldus Sandra Hofman, projectleider bij de gemeente 's-Hertogenbosch.

Ze rekent zich nog niet rijk. 'We moeten de bezwaarprocedure nog doorlopen. Ik durf daarom niet zo goed een voorspelling te doen over de planning. Begin 2011?' zegt ze voorzichtig. Het project heeft inmiddels al enige vertraging opgelopen. School en gemeente overleggen over de mogelijke gevolgen daarvan. 'Als blijkt dat dit problemen oplevert voor het schooljaar 2010 – 2011, gaan we samen kijken hoe we die oplossen', zegt Sandra. 'Maar voorlopig zie ik het positief in.'